


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/6	(月)	準備工	P10	4/13	(月)	支保工設置	P10
4/7	(火)	支保工設置	P10	4/14	(火)	支保工設置	P10
4/8	(水)	支保工設置	P10	4/15	(水)	型枠設置	P10
4/9	(木)	支保工設置	P10	4/16	(木)	型枠設置	P10
4/10	(金)	導杭引抜	P10	4/17	(金)	コンクリート打設	P10
4/11	(土)	導杭引抜	P10	4/18	(土)	休工	—
4/12	(日)	休工	—	4/19	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）