

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



現在のところ現地施工の予定は無く施工準備を行っており、作業開始時期は5月下旬を予定しております。

施工箇所

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/4	月	休工	—	5/11	月	現場作業なし 準備工	—
5/5	火	休工	—	5/12	火	現場作業なし 準備工	—
5/6	水	休工	—	5/13	水	現場作業なし 準備工	—
5/7	木	現場作業なし 準備工	—	5/14	木	現場作業なし 準備工	—
5/8	金	現場作業なし 準備工	—	5/15	金	現場作業なし 準備工	—
5/9	土	休工	—	5/16	土	休工	—
5/10	日	休工	—	5/17	日	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。						