


工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
4/20	(月)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港	4/27	(月)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港
4/21	(火)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港	4/28	(火)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港
4/22	(水)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港	4/29	(水)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港
4/23	(木)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港	4/30	(木)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港
4/24	(金)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港	5/1	(金)	地覆コンクリート仕上げ 清掃・補修塗装・足場解体	南港
4/25	(土)	休 工	南港	5/2	(土)	休 工	南港
4/26	(日)	休 工	南港	5/3	(日)	休 工	南港
備 考	GW休暇 5/2~10 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)