

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/6	(月)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港	4/13	(月)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港
4/7	(火)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港	4/14	(火)	鋼管矢板積込 鋼管矢板打設	P11橋脚、南港
4/8	(水)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港	4/15	(水)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港
4/9	(水)	鋼管矢板積込 鋼管矢板打設	P11橋脚、南港	4/16	(木)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港
4/10	(金)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港	4/17	(金)	鋼管矢板打設	P11橋脚、南港
4/11	(土)	休工	—	4/18	(土)	休工	—
4/12	(日)	休工	—	4/19	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）