

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



2. 基礎工

鋼管矢板打設



5月12日から油圧ハンマでの打設作業を行います。
作業中は音や揺れを感じる場合があります、
ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/4	(月)	休工	南港	5/11	(月)	鋼管矢板現場円周溶接	P11橋脚、南港
5/5	(火)	休工	南港	5/12	(火)	鋼管矢板現場円周溶接	P11橋脚、南港
5/6	(水)	休工	南港	5/13	(水)	鋼管矢板打設 (油圧ハンマ)	P11橋脚、南港
5/7	(水)	鋼管矢板現場円周溶接	P11橋脚、南港	5/14	(木)	鋼管矢板打設 (油圧ハンマ)	P11橋脚、南港
5/8	(金)	鋼管矢板現場円周溶接	P11橋脚、南港	5/15	(金)	鋼管矢板打設 (油圧ハンマ)	P11橋脚、南港
5/9	(土)	休工	—	5/16	(土)	休工	—
5/10	(日)	休工	—	5/17	(日)	休工	—
備考	<p style="text-align: center;">作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）</p>						