


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/20	(月)	準備工	P10	4/27	(月)	後片付け	P10
4/21	(火)	鋼管内掘削	P10	4/28	(火)	中詰コンクリート打設	P10
4/22	(水)	鋼管内掘削	P10	4/29	(水)	休工	—
4/23	(木)	鋼管内掘削	P10	4/30	(木)	中詰コンクリート打設	P10
4/24	(金)	鋼管内掘削	P10	5/1	(金)	中詰コンクリート打設	P10
4/25	(土)	鋼管内掘削	P10	5/2	(土)	休工	—
4/26	(日)	休工	—	5/3	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）