

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/4	(月)	給油作業	—	5/11	(月)	型枠脱枠	P2
5/5	(火)	休 工	—	5/12	(火)	モルタル充填	P2
5/6	(水)	休 工	—	5/13	(水)	モルタル充填	P2
5/7	(木)	給油作業	—	5/14	(木)	支保工盛替	P2
5/8	(金)	休 工	—	5/15	(金)	支保工盛替	P2
5/9	(土)	休 工	—	5/16	(土)	支保工盛替	P2
5/10	(日)	休 工	—	5/17	(日)	休 工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）