


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



**2週間作業予定**

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/1	(月)	荒天休止(台風6号)	—	6/8	(月)	コンクリート打設	P2
6/2	(火)	荒天休止(台風6号)	—	6/9	(火)	コンクリート養生	P2
6/3	(水)	養生解除	P2	6/10	(水)	コンクリート養生	P2
6/4	(木)	養生解除	P2	6/11	(木)	コンクリート養生	P2
6/5	(金)	型枠組立	P2	6/12	(金)	コンクリート養生	P2
6/6	(土)	型枠組立	P2	6/13	(土)	休工	—
6/7	(日)	型枠組立	P2	6/14	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）