


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/1	(月)	荒天休止	—	6/8	(月)	中詰コンクリート打設	P10
6/2	(火)	荒天休止	—	6/9	(火)	鋼管矢板継手内排土	P10
6/3	(水)	台風養生解除	P10	6/10	(水)	鋼管矢板継手内排土	P10
6/4	(木)	台風養生解除	P10	6/11	(木)	鋼管矢板継手内排土	P10
6/5	(金)	中詰コンクリート打設	P10	6/12	(金)	鋼管矢板継手内排土	P10
6/6	(土)	休工	—	6/13	(土)	休工	—
6/7	(日)	休工	—	6/14	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）