

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
5/18	月	現地測量 準備工	—	5/25	月	準備工	—
5/19	火	現地測量 準備工	—	5/26	火	準備工	—
5/20	水	現地測量 準備工	—	5/27	水	準備工	—
5/21	木	現地測量 準備工	—	5/28	木	基礎捨石投入	護岸沖
5/22	金	現地測量 準備工	—	5/29	金	捨石本均し	護岸沖
5/23	土	休工	—	5/30	土	休工	—
5/24	日	休工	—	5/31	日	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。						