

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
5/18	(月)	足場解体 清掃・補修塗装	南港	5/25	(月)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/19	(火)	足場解体 清掃・補修塗装	南港	5/26	(火)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/20	(水)	足場解体 清掃・補修塗装	南港	5/27	(水)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/21	(木)	足場解体 清掃・補修塗装	南港	5/28	(木)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/22	(金)	足場解体 清掃・補修塗装	南港	5/29	(金)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/23	(土)	休 工	南港	5/30	(土)	休 工	南港
5/24	(日)	休 工	南港	5/31	(日)	休 工	南港
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)