


工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



| 月日 | 曜日 | 作業予定 (海上作業) | 作業船の 係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 (海上作業) | 作業船の 係留場所 |
|-----|-------------------------------|-------------------------|--------------|------|-----|------------------|--------------|
| 6/1 | (月) | 地覆シール工 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/8 | (月) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 6/2 | (火) | 地覆シール工・防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/9 | (火) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 6/3 | (水) | 地覆シール工・防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/10 | (水) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 6/4 | (木) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/11 | (木) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 6/5 | (金) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/12 | (金) | 防護柵設置 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 6/6 | (土) | 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/13 | (土) | 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 6/7 | (日) | 清掃・補修塗装 | 南港 | 6/14 | (日) | 清掃・補修塗装 | 南港 |
| 備考 | 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。 | | | | | | |

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)