


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/18	(月)	支保工盛替	P2	5/25	(月)	鉄筋組立	P2
5/19	(火)	足場設置	P2	5/26	(火)	鉄筋組立	P2
5/20	(水)	足場設置	P2	5/27	(水)	鉄筋組立	P2
5/21	(木)	足場設置	P2	5/28	(木)	鉄筋組立	P2
5/22	(金)	鉄筋組立	P2	5/29	(金)	型枠組立	P2
5/23	(土)	鉄筋組立	P2	5/30	(土)	休工	—
5/24	(日)	休工	—	5/31	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）