


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/18	(月)	作業構台設置	P10	5/25	(月)	中詰コンクリート打設	P10
5/19	(火)	作業構台設置	P10	5/26	(火)	中詰コンクリート打設	P10
5/20	(水)	鋼管内掘削	P10	5/27	(水)	中詰コンクリート打設	P10
5/21	(木)	鋼管内掘削	P10	5/28	(木)	中詰コンクリート打設	P10
5/22	(金)	鋼管内掘削	P10	5/29	(金)	中詰コンクリート打設	P10
5/23	(土)	休工	—	5/30	(土)	休工	—
5/24	(日)	休工	—	5/31	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）