


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/1	(月)	鋼管内掘削	南港	6/8	(月)	鋼管内掘削	南港
6/2	(火)	鋼管内掘削	南港	6/9	(火)	鋼管内掘削	南港
6/3	(水)	鋼管内掘削	南港	6/10	(水)	鋼管内掘削	南港
6/4	(水)	鋼管内掘削	南港	6/11	(木)	鋼管内掘削	南港
6/5	(金)	鋼管内掘削	南港	6/12	(金)	鋼管内掘削	南港
6/6	(土)	休工	—	6/13	(土)	休工	—
6/7	(日)	休工	—	6/14	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）