


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/15	(月)	休工	—	6/22	(月)	鉄筋組立	P2
6/16	(火)	コンクリート養生	P2	6/23	(火)	支保工盛替	P2
6/17	(水)	養生解除	P2	6/24	(水)	台風養生	P2
6/18	(木)	養生解除	P2	6/25	(木)	台風養生	P2
6/19	(金)	台風7号の接近により、休日作業となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお	—	6/26	(金)	休工	—
6/20	(土)	願ひ申し上げます。	—	6/27	(土)	休工	—
6/21	(日)	鉄筋組立	P2	6/28	(日)	台風養生解除	P2
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）