

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
6/29	(月)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	7/6	(月)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
6/30	(火)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	7/7	(火)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
7/1	(水)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	7/8	(水)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
7/2	(木)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	7/9	(木)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
7/3	(金)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	7/10	(金)	清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
7/4	(土)	休 工	—	7/11	(土)	休 工	—
7/5	(日)	休 工	—	7/12	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					