

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2 週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
6/29	(月)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整	南港	7/6	(月)	ヤード片付	南港
6/30	(火)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整	南港	7/7	(火)	ヤード片付	南港
7/1	(水)	清掃・補修塗装	南港	7/8	(水)	ヤード片付	南港
7/2	(木)	清掃・補修塗装	南港	7/9	(木)	ヤード片付	南港
7/3	(金)	清掃・補修塗装	南港	7/10	(金)	ヤード片付	南港
7/4	(土)	清掃・補修塗装	南港	7/11	(土)	休 工	南港
7/5	(日)	清掃・補修塗装	南港	7/12	(日)	休 工	南港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)