


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/15	(月)	鋼管矢板継手内排土	P10	6/22	(月)	鋼管矢板継手モルタル	P10
6/16	(火)	鋼管矢板継手内排土	P10	6/23	(火)	鋼管矢板継手モルタル	P10
6/17	(水)	休工	—	6/24	(水)	鋼管矢板継手止水材	P10
6/18	(木)	鋼管矢板継手モルタル	P10	6/25	(木)	鋼管矢板継手止水材	P10
6/19	(金)	鋼管矢板継手モルタル	P10	6/26	(金)	鋼管矢板継手止水材	P10
6/20	(土)	休工	—	6/27	(土)	休工	—
6/21	(日)	休工	—	6/28	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）