

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
6/15	(月)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整	南港	6/22	(月)	防護柵設置・桁上清掃 清掃・補修塗装	南港
6/16	(火)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整	南港	6/23	(火)	防護柵設置・桁上清掃 清掃・補修塗装	南港
6/17	(水)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整	南港	6/24	(水)	防護柵設置・桁上清掃 清掃・補修塗装	南港
6/18	(木)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整 足場解体	南港	6/25	(木)	防護柵設置・桁上清掃 清掃・補修塗装	南港
6/19	(金)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整 足場解体	南港	6/26	(金)	防護柵設置・桁上清掃 清掃・補修塗装	南港
6/20	(土)	清掃・補修塗装 防護柵設置・調整 足場解体	南港	6/27	(土)	清掃・補修塗装	南港
6/21	(日)	清掃・補修塗装	南港	6/28	(日)	清掃・補修塗装	南港
備考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)