


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/29	(月)	台風養生解除	P2	7/6	(月)	コンクリート養生	P2
6/30	(火)	型枠組立	P2	7/7	(火)	コンクリート養生	P2
7/1	(水)	型枠組立	P2	7/8	(水)	コンクリート養生	P2
7/2	(木)	型枠組立	P2	7/9	(木)	コンクリート養生	P2
7/3	(金)	躯体コンクリート打設	P2	7/10	(金)	型枠脱枠	P2
7/4	(土)	コンクリート養生	P2	7/11	(土)	支保工盛替	P2
7/5	(日)	休 工	—	7/12	(日)	支保工盛替	P2
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）