

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/29	(月)	作業構台設置	南港	7/6	(月)	中詰コンクリート	南港
6/30	(火)	作業構台設置	南港	7/7	(火)	準備工	南港
7/1	(水)	作業構台設置	南港	7/8	(水)	準備工	南港
7/2	(水)	作業構台設置	南港	7/9	(木)	準備工	南港
7/3	(金)	作業構台設置	南港	7/10	(金)	準備工	南港
7/4	(土)	休工	—	7/11	(土)	休工	—
7/5	(日)	休工	—	7/12	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）