

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

南生建設株式会社 2週間作業予定表



基礎捨石範囲

捨石投入作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。  
ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/29	月	捨石均し	係留作業船なし	7/6	月	捨石均し	係留作業船なし
6/30	火	捨石均し	係留作業船なし	7/7	火	捨石均し	係留作業船なし
7/1	水	捨石均し	係留作業船なし	7/8	水	捨石均し	係留作業船なし
7/2	木	捨石均し	係留作業船なし	7/9	木	捨石均し	係留作業船なし
7/3	金	基礎捨石投入	係留作業船なし	7/10	金	捨石均し	係留作業船なし
7/4	土	休工	係留作業船なし	7/11	土	休工	係留作業船なし
7/5	日	休工	係留作業船なし	7/12	日	休工	係留作業船なし
備考	作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。						

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

