

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/27	(月)	鉄筋組立	P2	8/3	(月)	型枠組立	P2
7/28	(火)	鉄筋組立	P2	8/4	(火)	型枠組立	P2
7/29	(水)	鉄筋組立	P2	8/5	(水)	型枠組立	P2
7/30	(木)	鉄筋組立	P2	8/6	(木)	躯体コンクリート打設	P2
7/31	(金)	鉄筋組立	P2	8/7	(金)	打設予備日	P2
8/1	(土)	鉄筋組立	P2	8/8	(土)	養生	P2
8/2	(日)	休 工	—	8/9	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）