


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/13	(月)	鋼管矢板継手止水材	P10	7/20	(月)	井筒内掘削	P10
7/14	(火)	鋼管矢板継手止水材	P10	7/21	(火)	井筒内掘削	P10
7/15	(水)	鋼管矢板継手止水材	P10	7/22	(水)	井筒内掘削	P10
7/16	(木)	足場整備	P10	7/23	(木)	井筒内掘削	P10
7/17	(金)	休 工	P10	7/24	(金)	井筒内掘削	P10
7/18	(土)	休 工	P10	7/25	(土)	井筒内掘削	P10
7/19	(日)	休 工	—	7/26	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）