


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/13	(月)	休 工	—	7/20	(月)	鉄筋組立	P2
7/14	(火)	モルタル充填	P2	7/21	(火)	鉄筋組立	P2
7/15	(水)	休 工	—	7/22	(水)	鉄筋組立	P2
7/16	(木)	支保工盛替	P2	7/23	(木)	鉄筋組立	P2
7/17	(金)	足場組立	P2	7/24	(金)	鉄筋組立	P2
7/18	(土)	休 工	—	7/25	(土)	鉄筋組立	—
7/19	(日)	休 工	—	7/26	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）