

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
7/13	(月)	準備工	南港	7/20	(月)	継手管内排土	南港
7/14	(火)	準備工	南港	7/21	(火)	継手管内排土	南港
7/15	(水)	準備工	南港	7/22	(水)	継手管内排土	南港
7/16	(水)	準備工	南港	7/23	(木)	継手管内排土	南港
7/17	(金)	継手管内排土	南港	7/24	(金)	継手管内排土	南港
7/18	(土)	休 工	—	7/25	(土)	休 工	—
7/19	(日)	休 工	—	7/26	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）