


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

| 月日   | 曜日  | 作業予定                                                                                    | 作業船の係留場所 | 月日  | 曜日  | 作業予定     | 作業船の係留場所 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------|----------|
| 7/27 | (月) | 支保工設置                                                                                   | P10      | 8/3 | (月) | 型枠設置     | P10      |
| 7/28 | (火) | 支保工設置                                                                                   | P10      | 8/4 | (火) | コンクリート打設 | P10      |
| 7/29 | (水) | 支保工設置                                                                                   | P10      | 8/5 | (水) | 現場養生     | P10      |
| 7/30 | (木) | 支保工設置                                                                                   | P10      | 8/6 | (木) | 休 工      | —        |
| 7/31 | (金) | 支保工設置                                                                                   | P10      | 8/7 | (金) | 休 工      | —        |
| 8/1  | (土) | 休 工                                                                                     | —        | 8/8 | (土) | 休 工      | —        |
| 8/2  | (日) | 休 工                                                                                     | —        | 8/9 | (日) | 休 工      | —        |
| 備考   |     | 作業時間：8：00～17：00<br>天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。<br>海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。 |          |     |     |          |          |

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）