


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/10	(月)	休 工	—	8/17	(月)	養 生	P2
8/11	(火)	休 工	—	8/18	(火)	型枠組立	P2
8/12	(水)	休 工	—	8/19	(水)	型枠組立	P2
8/13	(木)	休 工	—	8/20	(木)	型枠組立	P2
8/14	(金)	休 工	—	8/21	(金)	躯体コンクリート打設	P2
8/15	(土)	休 工	—	8/22	(土)	養生	P2
8/16	(日)	休 工	—	8/23	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）