


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1 1）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/10	(月)	休 工	—	8/17	(月)	継手管内止水材注入	南港
8/11	(火)	休 工	—	8/18	(火)	継手管内止水材注入	南港
8/12	(水)	休 工	—	8/19	(水)	継手管内止水材注入	南港
8/13	(水)	休 工	—	8/20	(木)	継手管内止水材注入	南港
8/14	(金)	休 工	—	8/21	(金)	継手管内止水材注入	南港
8/15	(土)	休 工	—	8/22	(土)	休 工	—
8/16	(日)	休 工	—	8/23	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）