

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/24	(月)	養生	P2	8/31	(月)	モルタル注入	P2
8/25	(火)	養生	P2	9/1	(火)	足場解体	P2
8/26	(水)	養生	P2	9/2	(水)	足場解体	P2
8/27	(木)	養生	P2	9/3	(木)	足場解体	P2
8/28	(金)	型枠脱枠	P2	9/4	(金)	支保工撤去	P2
8/29	(土)	休工	—	9/5	(土)	支保工撤去	P2
8/30	(日)	休工	—	9/6	(日)	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）