


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1 1）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/24	(月)	間詰コンクリート	南港	8/31	(月)	井筒内掘削	南港
8/25	(火)	間詰コンクリート	南港	9/1	(火)	井筒内掘削	南港
8/26	(水)	間詰コンクリート	南港	9/2	(水)	井筒内掘削	南港
8/27	(木)	井筒内掘削	南港	9/3	(木)	井筒内掘削	南港
8/28	(金)	井筒内掘削	南港	9/4	(金)	井筒内掘削	南港
8/29	(土)	休 工	—	9/5	(土)	休 工	—
8/30	(日)	休 工	—	9/6	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）