


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/24	(月)	支保工設置	P10	8/31	(月)	支保工設置	P10
8/25	(火)	支保工設置	P10	9/1	(火)	支保工設置	P10
8/26	(水)	型枠設置	P10	9/2	(水)	支保工設置	P10
8/27	(木)	コンクリート打設	P10	9/3	(木)	支保工設置	P10
8/28	(金)	現場養生・資材積込	P10	9/4	(金)	支保工設置	P10
8/29	(土)	支保工設置	P10	9/5	(土)	休 工	—
8/30	(日)	休 工	—	9/6	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）