

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
南生建設株式会社 2週間作業予定表



作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/21	月	休工	南港3号岸壁	9/28	月	型枠組立	南港3号岸壁
9/22	火	休工	南港3号岸壁	9/29	火	型枠組立	南港3号岸壁
9/23	水	休工	南港3号岸壁	9/30	水	コンクリート打設	南港3号岸壁
9/24	木	作業なし	南港3号岸壁	10/1	木	作業なし	南港3号岸壁
9/25	金	型枠組立	南港3号岸壁	10/2	金	型枠脱枠	南港3号岸壁
9/26	土	休工	南港3号岸壁	10/3	土	休工	作業船なし
9/27	日	休工	南港3号岸壁	10/4	日	休工	作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					