

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/21	月	休工 敬老の日	南港	9/28	月	型枠脱枠 4/4スパン	南港
9/22	火	休日作業 型枠組立作業 4/4スパン	南港	9/29	火	上部工 資機材片付け作業	南港
9/23	水	休日作業 型枠組立作業 4/4スパン	南港	9/30	水	上部工 資機材片付け作業	南港
9/24	木	コンクリート打設 4/4スパン	南港	10/1	木	上部工 資機材片付け作業	南港
9/25	金	コンクリート養生 4/4スパン	南港	10/2	金	上部工 コンクリート 出来形検査	南港
9/26	土	休工	—	10/3	土	休工	—
9/27	日	休工	—	10/4	日	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：株式会社渡辺組 現場代理人（坂元 080-5871-0548）

