

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/7	(月)	ひび割れ補修	P2	9/14	(月)	支保工撤去	P2
9/8	(火)	ひび割れ補修	P2	9/15	(火)	支保工撤去	P2
9/9	(水)	足場解体	P2	9/16	(水)	支保工撤去	P2
9/10	(木)	足場解体	P2	9/17	(木)	支保工撤去	P2
9/11	(金)	足場解体	P2	9/18	(金)	支保工撤去	P2
9/12	(土)	支保工撤去	P2	9/19	(土)	支保工撤去	P2
9/13	(日)	休 工	—	9/20	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）