


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1 1）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
9/21	(月)	休 工	—	9/28	(月)	支保工設置	南港
9/22	(火)	休 工	—	9/29	(火)	支保工設置	南港
9/23	(水)	休 工	—	9/30	(水)	支保工設置	南港
9/24	(木)	休 工	—	10/1	(木)	支保工設置	南港
9/25	(金)	休 工	—	10/2	(金)	支保工設置	南港
9/26	(土)	休 工	—	10/3	(土)	休 工	—
9/27	(日)	休 工	—	10/4	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）