


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1 1）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/7	(月)	支保工設置	南港	9/14	(月)	支保工設置	南港
9/8	(火)	支保工設置	南港	9/15	(火)	支保工設置	南港
9/9	(水)	支保工設置	南港	9/16	(水)	支保工設置	南港
9/10	(木)	支保工設置	南港	9/17	(木)	支保工設置	南港
9/11	(金)	支保工設置	南港	9/18	(金)	支保工設置	南港
9/12	(土)	支保工設置	南港	9/19	(土)	支保工設置	南港
9/13	(日)	休 工	—	9/20	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）