

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/5	(月)	作業構台撤去	P2	10/12	(月)	休 工	—
10/6	(火)	作業構台撤去	P2	10/13	(火)	支保工撤去	P2
10/7	(水)	作業構台撤去	P2	10/14	(水)	支保工撤去	P2
10/8	(木)	埋戻し	P2	10/15	(木)	支保工撤去	P2
10/9	(金)	埋戻し	P2	10/16	(金)	支保工撤去	P2
10/10	(土)	休 工	—	10/17	(土)	休 工	—
10/11	(日)	休 工	—	10/18	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）