

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/19	月	被覆ブロック据付分 水中部検査	—	10/26	月	施工管理の為 現場作業無し	—
10/20	火	隣接工区作業の為 現場作業無し	—	10/27	火	施工管理の為 現場作業無し	—
10/21	水	隣接工区作業の為 現場作業無し	—	10/28	水	被覆石投入	—
10/22	木	隣接工区作業の為 現場作業無し	—	10/29	木	被覆石均し	—
10/23	金	防砂目地板設置分 水中部検査	—	10/30	金	被覆石均し	—
10/24	土	休工	—	10/31	土	休工	—
10/25	日	休工	—	11/1	日	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：株式会社渡辺組 現場代理人（坂元 080-5871-0548）

