

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
10/5	月	防砂目地板設置	—	10/12	月	休工	
10/6	火	防砂目地板設置	—	10/13	火	被覆ブロック据付	南港
10/7	水	防砂目地板設置	—	10/14	水	被覆ブロック据付	南港
10/8	木	防砂目地板設置	—	10/15	木	被覆ブロック据付	南港
10/9	金	防砂目地板設置	—	10/16	金	被覆ブロック据付	南港
10/10	土	休工	—	10/17	土	休工	—
10/11	日	休工	—	10/18	日	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：株式会社渡辺組 現場代理人（坂元 080-5871-0548）

