

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
南生建設株式会社 2週間作業予定表



防砂目地板取付範囲

作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/5	月	作業なし	作業船なし	10/12	月	休工	作業船なし
10/6	火	防砂目地板取付	作業船なし	10/13	火	隣接工区作業の為 作業なし	作業船なし
10/7	水	防砂目地板取付	作業船なし	10/14	水	隣接工区作業の為 作業なし	作業船なし
10/8	木	防砂目地板取付	作業船なし	10/15	木	隣接工区作業の為 作業なし	作業船なし
10/9	金	防砂目地板取付	作業船なし	10/16	金	隣接工区作業の為 作業なし	作業船なし
10/10	土	休工	作業船なし	10/17	土	休工	作業船なし
10/11	日	休工	作業船なし	10/18	日	休工	作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

NANOY
南生建設