
工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（Ｐ１）工事

2週間作業予定表
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P1橋脚

P1橋脚

オプシア

ミスミ

鹿児島南港

クレーン付台船

P1橋脚

クレーン付台船

台船

鋼管矢板を切断して、バイブロハンマにて
引抜き、撤去します。

連絡先：みらい建設工業㈱ （ 099-814-9170 ）

備考
天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。
鋼管矢板切断・撤去に伴い、機械音、振動が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力の
程よろしくお願いいたします。

鋼管矢板切断・撤去 P1橋脚

10/11 （日） 休　工 南港 10/18 （日） 休　工 南港

10/10 （土） 休　工 南港 10/17 （土）

鋼管矢板切断・撤去 P1橋脚

10/9 （金） 支保工撤去 P1橋脚 10/16 （金） 鋼管矢板切断・撤去 P1橋脚

10/8 （木） 支保工撤去 P1橋脚 10/15 （木）

鋼管矢板切断・撤去 P1橋脚

10/7 （水） 支保工撤去 木材港 10/14 （水） 鋼管矢板切断・撤去 P1橋脚

10/6 （火） 支保工撤去 木材港 10/13 （火）

作業予定
作業船の
係留場所

10/5 （月） 作業構台撤去 木材港 10/12 （月） 休　工 南港

月日 曜日 作業予定
作業船の
係留場所

月日 曜日

バイブロハンマ


