


# 作業進捗写真



新栄町方向

P9橋脚

P3橋脚



桜島方向

P3橋脚

P9橋脚

頂版鉄筋組立完了  
(令和5年7月28日撮影)



《令和5年8月7日～8月13日》  
①台風養生解除  
②頂版コンクリート打設準備  
③頂版コンクリート打設  
作業を実施します

(令和5年7月26日撮影 五洋建設株)