


2週間作業予定表

着工前（空撮）※赤枠内が施工範囲



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/12	(月)	休 工 (夏期休暇)	—	8/19	(月)	準備工	—
8/13	(火)	休 工 (夏期休暇)	—	8/20	(火)	準備工	—
8/14	(水)	休 工 (夏期休暇)	—	8/21	(水)	準備工	—
8/15	(木)	休 工 (夏期休暇)	—	8/22	(木)	準備工	—
8/16	(金)	準備工	—	8/23	(金)	準備工	—
8/17	(土)	休 工	—	8/24	(土)	休 工	—
8/18	(日)	休 工	—	8/25	(日)	休 工	—
備 考	8/12～8/15夏期休暇 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						