


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/3	(月)	休 工	木材港	11/10	(月)	井筒内排水	P1橋脚
11/4	(火)	支保工設置	P1橋脚	11/11	(火)	底盤コンクリート打設準備	P1橋脚
11/5	(水)	支保工設置	P1橋脚	11/12	(水)	底盤コンクリート打設準備	P1橋脚
11/6	(木)	支保工設置	P1橋脚	11/13	(木)	底盤コンクリート打設準備	P1橋脚
11/7	(金)	間詰コンクリート打設	P1橋脚	11/14	(金)	底盤コンクリート打設	P1橋脚
11/8	(土)	休 工	南港	11/15	(土)	休 工	南港
11/9	(日)	休 工	南港	11/16	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱ （099-814-9170）